## Příklad - Potvrzování příkazů

Příkazy v systému mají různé statusy. V případě, že je status příkazu **Potvrzeno**, APS už jej při plánování samo nijak nemění. Nemění jeho termín, ani přiřazený zdroj atd. Díky tomu už nedojde k přeplánování příkazů, u kterých si jsme jisti, že je chceme skutečně provádět.

Potvrzovat příkazy lze v těchto evidencích:

- Časový plán zakázek,
- Časový plán zdrojů,
- Správce fronty příkazů,
- Vytížení zdrojů,
- Příkazy,
- Příkazy (dle zakázek).

## Poznámka

V časovém plánu zdrojů a správce fronty příkazů jde navíc měnit také pořadí příkazů a zdroj, který jej bude provádět (tedy vy tížení zdroje), viz kapitoly Změna pořadí příkazů ve správci fronty příkazů, Změna zdroje ve správci fronty příkazů a Drag&Dro p v časovém plánu zdrojů.

V případě, že jsme spokojení s tím, jak APS příkazy naplánovalo a chceme je pouze potvrdit, nechceme měnit ani jejich pořadí, ani použitý zdroj, využijeme akci **Změnit status příkazu**.

Kliknutím levým tlačítkem myši označíme příkaz (buďto v časovém plánu nebo i v řádkovém pohledu), který si přejeme potvrdit a změníme status na *Potvrzeno* prostřednictvím akce **Změnit status příkazu** vyvolané buďto z nabídky Domů

| 🔁 🗊 😔 👻  | je Nápověda                  | Časový plán zakázek - APSOLUT! |  |                                |                                 |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
|--|------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|---|-----------------------------|--|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| Editovat<br>Základní volby   | vat Zobrazit<br>namů diagram | Otevřít<br>zakázky pře         | Zobrazit<br>dcházející příkazy<br>Akce | Změnit status<br>příkazu * při | edující Předchozí<br>kaz příkaz | Dnes Přejít na   | Den Pracovni<br>týden | 7 United States | Zobrazení<br>časového plánu | Otevřít Aktualizovat<br>výkres<br>Zobrazit | Filtrování<br>* | ~         |  |  |  |  |
| Planování (APS) <  | Dnes <                       | pondělí 23. l                  | větna - 7. čer<br>května 2022 - r      | Schváleno Potvrzeno Dokončeno  | 2                               |                  | pondělí 30. května    | 2022 - neděle 5. č  | ervna 2022                  |  | pondělí 6. č    | ervna 2 🔺 |  |  |  |  |
| Zásobníky<br>časový plán zakázek   |                              | 26 čt                          | 27 pá                                  |                                | 30 po                           | 31 út            | 1 st                  | 2 čt  | 3 pá 4                      | so 5 ne                                    | 6 po            |           |  |  |  |  |
| Časový plán zdrojů   | SO-000001/1                  |                                |  |                                |                                 |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| 📒 Správce fronty příkazů   | SO-000001/2                  |                                |  |                                |                                 |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| Vytížení zdrojů Materiálové toky   | SO-000002/1                  |                                |  |                                | 1                               |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| <ul> <li>Příkazy</li> </ul>  | SO-000002/2                  |                                |  |                                |                                 |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| 📏 Výrobní příkazy  | SO-00003/1                   |                                | , 13:21 I                              | Příprava pizzy Mar             | gh 6:17                         |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| Objednávky   | SO-000003/2                  | 003/2                          |  |                                |                                 |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| Soude isty   | SO-000004/1                  |                                | 2 13:24                                | Příprava pizzy Mar             | prava pizzy Margh 6:06          |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| 🐻 Příkazy (dle zakázek)<br>👹 Simulace  | SO-000004/2                  |                                |  |                                | 1                               |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| <ul> <li>Požadavky na plánování</li> <li>Komplikace plánování</li> <li>Problémy</li> </ul> | SO-000005/1                  |                                |  |                                |                                 | 13:44 6          |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| 👤 Můj prostor  | SO-000006/1                  |                                |  |                                | 5<br>                           |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| Plánování (AP5)  | SO-00007/1                   |                                |  |                                |                                 |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| 🕒 PLM  |                              |                                |  |                                | ļ                               |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| [•] Kapacity   | SO-000008/1                  |                                |  |                                | 8                               |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| Kontakty   |                              |                                |  |                                | •                               |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| Analýzy a reporting  |                              |                                |  |                                |                                 |                  |                       |   |                             |  |                 | ¥ 144     |  |  |  |  |
| Administrace   |                              |                                |  |                                |                                 |                  |                       |   |                             |  |                 | 4 4 + +++ |  |  |  |  |
| 000  | 4                            |                                |  |                                |                                 |                  |                       |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |
| Uživatel: kozielova Server: localhost [P   | rotoExpress] Or              | rganizace: ? Lo                | kalizace: cs Pohle                     | ed: OperationPlanToD           | emandLink_ListVie               | w_Scheduler Prod | luction plan          |   |                             |  |                 |           |  |  |  |  |

| E 🔄 Zadejte text ρ                           | P 😌 🏹 👻 🗸                                |   |                                   | Příkaz - A                        | PSOLUT!   |                     |  | [                | ⊞ – □ ×        |
|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|--|------------------|----------------|
| Editovat Otevřit<br>objekt<br>Základní volby | rat Zobrazit Př<br>namů diagram – dílens | résunout do Otevřít<br>kého plánování zakázky<br>Akce | Zobrazit<br>předcházející příkazy | Změnit status<br>příkazu * Příkaz | <ul> <li>Sbalit vše</li> <li>Rozbalit vše</li> <li>Otevřít výkres po<br/>Zobrazi</li> </ul> | ožadavku<br>it      | <ul> <li>Uživatelské filtry -</li> <li>Uživatelská záhlaví -</li> <li>Uživatelské pohledy -</li> <li>Filtrování</li> </ul> | Zadejte text     | ٩              |
| Plánování (APS) <                            | 👬 Příkaz 🛛 🕲                             |   |                                   | Schváleno                         |   |                     |  |                  | -              |
| Zakázky 🔺                                    | Název                                    | Status příkazu 🐁                                      | Množství Doko                     | Potyrzeno N                       | předchozí příkazy   | Zdroje              | Nadřazený příkaz   | Datum zahájení   | Datum ukončen  |
| Kýrobní požadavky                            | ⊤ a⊡c                                    | -   | -                                 | Dokončeno                         |   |                     | =  | =                | - *            |
| Seznamy výrobních poža…                      | <ul> <li>Typ příkazu: V</li> </ul>       | /ýrobní příkaz (Počet=                                | 30)                               | Uravřeno                          |   |                     |  |                  |                |
| Zásobniky                                    | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 4                                 |                                   |   | Kuchyň, Karel Horák |  | 27.05.2022 13:21 | 30.05.2022 €   |
| Časový plán zdrotů                           | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 4                                 |                                   |   | Kuchyň, Jan Svoboda |  | 27.05.2022 13:24 | 30.05.2022 €   |
| 🔚 Správce fronty příkazů                     | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 3                                 |                                   |   | Kuchyň, Jan Svoboda |  | 30.05.2022 6:06  | 30.05.2022 €   |
| 🔁 Vytížení zdrojů                            | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 3                                 |                                   |   | Kuchyň, Karel Horák |  | 30.05.2022 6:17  | 30.05.2022 7   |
| Materiálové toky                             | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 2                                 |                                   |   | Kuchyň, Jan Svoboda |  | 30.05.2022 6:38  | 30.05.2022 7   |
| ✓ Příkazy                                    | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 4                                 |                                   |   | Kuchyň, Karel Horák |  | 30.05.2022 7:04  | 30.05.2022 8   |
| Vyrobni prikazy                              | → Příprava pizzy…                        | Navrhnuto   | 5                                 |                                   |   | Kuchyň, Jan Svoboda |  | 30.05.2022 7:08  | 30.05.2022     |
| Dodací listy                                 | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 1                                 |                                   |   | Kuchyň, Jan Svoboda |  | 30.05.2022 8:00  | 30.05.2022 8   |
| 👯 Distribuční příkazy                        | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 5                                 |                                   |   | Kuchyň, Karel Horák |  | 30.05.2022 8:02  | 30.05.2022 9   |
| 🜀 Příkazy (dle zakázek)                      | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 1                                 |                                   |   | Kuchyň, Jan Svoboda |  | 30.05.2022 8:12  | 30.05.2022 8   |
| Simulace                                     | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 1                                 |                                   |   | Kuchyň, Jan Svoboda |  | 30.05.2022 8:26  | 30.05.2022 8   |
| Požadavky na plánování                       | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 2                                 |                                   |   | Kuchyň, Jan Svoboda |  | 30.05.2022 8:38  | 30.05.2022 9   |
| Komplikace planovani     Problémy            | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 2                                 |                                   |   | Kuchyň, Jan Svoboda |  | 30.05.2022 9:02  | 30.05.2022 9   |
| in trobenty +                                | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 1                                 |                                   |   | Kuchyň, Karel Horák |  | 30.05.2022 9:12  | 30.05.2022 9   |
| 👤 Můj prostor                                | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 5                                 |                                   |   | Kuchyň, Jan Svoboda |  | 30.05.2022 9:32  | 30.05.2022 1   |
| Plánování (APS)                              | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 2                                 |                                   |   | Kuchyň, Karel Horák |  | 30.05.2022 9:38  | 30.05.2022 1   |
|  | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 1                                 |                                   |   | Kuchyň, Karel Horák |  | 30.05.2022 10:08 | 30.05.2022 1   |
| C PLM  | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 1                                 |                                   |   | Kuchyň, Karel Horák |  | 30.05.2022 10:24 | 30.05.2022 1   |
| [•] Kapacity                                 | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 6                                 |                                   |   | Kuchyň, Jan Svoboda |  | 30.05.2022 10:26 | 30.05.2022 1   |
| C. Kantalda                                  | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 2                                 |                                   |   | Kuchyň, Karel Horák |  | 30.05.2022 10:42 | 30.05.2022 1   |
| Kontakty                                     | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 1                                 |                                   |   | Kuchyň, Karel Horák |  | 30.05.2022 11:12 | 30.05.2022 1   |
| Analýzy a reporting                          | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 1                                 |                                   |   | Kuchyň, Jan Svoboda |  | 30.05.2022 11:28 | 30.05.2022 1   |
| Administrace                                 | Příprava pizzy                           | Navrhnuto   | 1                                 |                                   |   | Kuchyň, Karel Horák |  | 30.05.2022 11:28 | 30.05.2022 1 🐙 |
|  |  |   |                                   |                                   |   |                     |  |                  |                |
| ***  | 144 44 4 Záznam 7 z 55                   | F ₩₩ 4  |                                   |                                   |   |                     |  |                  | Þ              |
| Uživatel: kozielova Server: localhost [Pr    | otoExpress] Organizace                   | e: ? Lokalizace: cs Pohle                             | d: OperationPlan_List\            | liew Production plan              |   |                     |  |                  |                |

a nebo z kontextového menu vyvolaného přímo nad příkazem



| Zadejte text ρ  | 😌 🏹 🗸 🗸                               |  |                             |                              | Příkaz - AP                   | SOLUT!   |            |                             |  |                  | ± –     | □ ×      |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------|-----------------------------|--|------------------|---------|----------|
| Editovat Otevřiti<br>základní volby                           | t Zobrazit Pi<br>amû diagram * dilens | řesunout do Otevřít<br>ského plánování zakázky<br>Akce | Zobrazit<br>předcházející p | : Změnit s<br>říkazy příkazi | status Rozdělit<br>u • příkaz | <ul> <li>Sbalit vše</li> <li>Rozbalit vše</li> <li>Otevřít výkres poi</li> <li>Zobrazit</li> </ul> | 😔          | Nástěnky<br>* aktivní filtr | THUživatelské filtry –<br>THUživatelská záhlaví –<br>THUživatelské pohledy –<br>Filtrování | Zadejte text     | Q       | ~        |
| Plánování (APS) 🔨   | 📅 Příkaz 🛛                            |  |                             |                              |                               |  |            |                             |  |                  |         | *        |
| Zakázky 🔺   | Název                                 | Status příkazu 🖹                                       | Množství                    | Dokončeno                    | Dokončeny p                   | předchozí příkazy  | Zdroje     |                             | Nadřazený příkaz   | Datum zahájení   | Datum   | ukončen  |
| Kýrobní požadavky   | T BEC                                 | =  | -                           | •                            |                               |  |            |                             | -  | -                | -       | <b>^</b> |
| <ul> <li>Seznamy vyrobnich poza</li> <li>Zásobníky</li> </ul> | ✓ Typ příkazu: \                      | /ýrobní příkaz (Počet=                                 | 30)                         |                              |                               |  |            |                             |  |                  |         |          |
| Časový plán zakázek   | Příprava pizzy                        | Navrhnuto  | 4                           |                              |                               |  | Kuchyň, K  | arel Horák                  |  | 27.05.2022 13:21 | 30.05.  | 2022 é   |
| Časový plán zdrojů  | Příprava pizzy                        | Navrhnuto  | 4                           |                              |                               |  | Kuchyň, Ja | an Svoboda                  |  | 27.05.2022 13:24 | 30.05.  | 2022 €   |
| 📰 Správce fronty příkazů                                      | Příprava pizzy                        | Navrhnuto  | 3                           |                              |                               |  | Kuchyň, Ja | an Svoboda                  |  | 30.05.2022 6:06  | 30.05.  | 2022 €   |
| 🔁 Vytížení zdrojů   | Příprava pizzy                        | Navrhnuto  | 3                           |                              |                               |  | Kuchyň, K  | arel Horák                  |  | 30.05.2022 6:17  | 30.05.  | 2022 7   |
| Ateriálové toky   | Příprava pizzy                        | Navrhnuto  | 2                           |                              |                               |  | Kuchyň, Ja | an Svoboda                  |  | 30.05.2022 6:38  | 30.05.  | 2022 7   |
| <ul> <li>Prikazy</li> <li>Výrobní příkozy</li> </ul>          | Příprava pizzy                        | Navrhnuto  | 4                           |                              |                               |  | Kuchyň, K  | arel Horák                  |  | 30.05.2022 7:04  | 30.05.3 | 2022 8   |
| Objednávky  | → Příprava pizzy…                     | Nav 📄 Editovat   |                             |                              |                               |  | Kuchyň, Ja | an Svoboda                  |  | 30.05.2022 7:08  | 30.05.  | 2022     |
| Podací listy  | Příprava pizzy                        | Nav 📄 Otevřít o  | biekt                       |                              | Ctrl+Shift+(                  |  | Kuchyň, Ja | an Svoboda                  |  | 30.05.2022 8:00  | 30.05.  | 2022 8   |
| 👯 Distribuční příkazy   | Příprava pizzy                        | Nav  |                             |                              |                               |  | Kuchyň, K  | arel Horák                  |  | 30.05.2022 8:02  | 30.05.  | 2022 9   |
| 🔂 Příkazy (dle zakázek)                                       | Příprava pizzy                        | Nav Koltovat   | vice zaznami                | 1                            |                               |  | Kuchyň, Ja | an Svoboda                  |  | 30.05.2022 8:12  | 30.05.  | 2022 8   |
| Simulace  | Příprava pizzy                        | Nav Zobrazit   | diagram                     |                              |                               | •  | Kuchyň, Ja | an Svoboda                  |  | 30.05.2022 8:26  | 30.05.  | 2022 8   |
| Požadavky na plánování  | Příprava pizzy                        | Nav 🎽 Přesuno  | ut do dilenski              | ého plánování                |                               |  | Kuchyň, Ja | an Svoboda                  |  | 30.05.2022 8:38  | 30.05.  | 2022 9   |
| Komplikace planovani     Rooblómy                             | Příprava pizzy                        | 🔲 Nav 📮 Otevřít z                                      | akázky                      |                              |                               |  | Kuchyň, Ja | an Svoboda                  |  | 30.05.2022 9:02  | 30.05.  | 2022 9   |
| tel Omezení   | Příprava pizzy                        | Nav 🗾 Zobrazit   | předcházejíc                | í příkazy                    |                               |  | Kuchyň, K  | arel Horák                  |  | 30.05.2022 9:12  | 30.05.  | 2022 9   |
| 🗸 📄 Číselníky   | Příprava pizzy                        | 🔲 Nav 🚬 Změnit :                                       | status příkazu              |                              |                               | Navrhnut   | o yň, Ja   | an Svoboda                  |  | 30.05.2022 9:32  | 30.05.  | 2022 1   |
| 😑 Kategorie zásobníků   | Příprava pizzy                        | Nav 🤨 Rozdělit   | příkaz                      |                              |                               | Schválene  | yň, K      | arel Horák                  |  | 30.05.2022 9:38  | 30.05.  | 2022 1   |
| Katenorie výrobních 🔻   | Příprava pizzy                        | Nav 🧉 Export   |                             |                              |                               | Potvrzeno  | yň, K      | arel Horák                  |  | 30.05.2022 10:08 | 30.05.  | 2022 1   |
| 💶 Můj prostor   | Příprava pizzy                        | Nav 👩 Nábled (   | isku                        |                              |                               | Dokončer   | yň, K      | arel Horák                  |  | 30.05.2022 10:24 | 30.05.  | 2022 1   |
| Plánování (APS)   | Příprava pizzy                        | Nav Challen  |                             |                              |                               | Uzavřeno   | yň, Ja     | an Svoboda                  |  | 30.05.2022 10:26 | 30.05.  | 2022 1   |
| naliovalii (AF5)  | Příprava pizzy                        | Nav De La Co   | e<br>                       |                              |                               |  | Kuchyň, K  | arel Horák                  |  | 30.05.2022 10:42 | 30.05.  | 2022 1   |
| 🕓 PLM   | Příprava pizzy                        | Nav Kozbalit   | vse                         |                              |                               |  | Kuchyň, K  | arel Horák                  |  | 30.05.2022 11:12 | 30.05.  | 2022 1   |
| [1] Kanacity  | Příprava pizzy                        | Nav Otevrit v  | ýkres požada                | vku                          |                               |  | Kuchyň, Ja | an Svoboda                  |  | 30.05.2022 11:28 | 30.05.3 | 2022 1   |
| Eng hapacity  | Příprava pizzy                        | Nav 😁 Aktualiz   | ovat                        |                              | F                             | 5  | Kuchyň, K  | arel Horák                  |  | 30.05.2022 11:28 | 30.05.  | 2022 1   |
| Kontakty  | Příprava pizzy                        | Nav 🖺 Zkopíro  | /at hodnotu p               | oole                         | Ctrl+Shift+                   | c  | Kuchyň, Ja | an Svoboda                  |  | 30.05.2022 11:48 | 30.05.  | 2022 1   |
| Analýzy a reporting   | Příprava pizzy                        | 🔲 Nav 💬 Nový ko  | mentář                      |                              | Ctrl+                         | к  | Kuchyň, K  | arel Horák                  |  | 30.05.2022 11:54 | 30.05.3 | 2022 1   |
|   | Příprava pizzy                        | Nav 🚽 Vlastnos   | ti záznamu                  |                              | Ctrl+H                        | н  | Kuchyň, K  | arel Horák                  |  | 30.05.2022 12:24 | 30.05.  | 2022 1   |
| V Administrace  | /                                     |  |                             |                              | 1                             |  |            |                             |  |                  |         | ¥        |
|   | 14 14 1 Záznam 7 z 55                 | 5 + ++ ++ =  |                             |                              |                               |  |            |                             |  |                  |         | b.       |
| Uživatel: kozielova Server: localhost [Pro                    | toExpress] Organizag                  | e: ? Lokalizace: cs. Pohler                            | 1: OperationPla             | an ListView <b>Pro</b>       | oduction plan                 |  |            |                             |  |                  |         |          |
|   |                                       |  |                             |                              |                               |  |            |                             |  |                  |         |          |

Potvrzené příkazy jsou pak v časovém plánu odlišeny zelenou barvou a to za předpokladu, že je vybráno barevné zvýraznění příkazů dle statusu:

| 🔁 🗐 😌 👻  | ie Nápověda                         |                     |                                    |                             |             |                        | Ča                       | isový plá          | n zdrojů                | - APSOLU                           | T!  |       |           |         |        |      |                 |      |               | Ē    | - [  | o x          |
|--|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-------|-----------|---------|--------|------|-----------------|------|---------------|------|------|--------------|
| Viditelnost + Navigace Vyhledat<br>Navigace vidend vše   | Zobrazit Změn<br>echny příkazy pohl | it editor<br>ledu 👻 | Zvýraznit (<br>Zakázáno<br>Operace | dle statusu<br>S<br>nad poh | i           | Zakázat a<br>přizpůsob | utomatické<br>pení řádku | Obnovit<br>výchozí | Předo<br>zázr<br>Naviga | chozí Násl<br>nam záz<br>ce mezi z | <b>9</b><br>edující<br>mam<br><b>áznamy</b> |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      | ~            |
| Plánování (APS) 🔨  | 🔁 Časový plán                       | zd ©                | )                                  |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      | *            |
| <ul> <li>Zakázky</li> <li>Výrobní požadavky</li> <li>Seznamy výrobních požadav</li> <li>Zásobníky</li> <li>Časový plár zakázek</li> </ul>        | Dnes <                              | > 30.               | května 2                           | 12:00                       | 13:00       | 14:00                  | 15:00                    | 30<br>16:00        | po<br>17:00             | 18:00                              | 19:00                                       | 20:00 | 21:00     | 22:00   | 23:00  | 0:00 | 1:00            | 2:00 | 31 út<br>3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:           |
| Časový plán zdrojů   | Alice Kabátová                      |                     |                                    |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      |              |
| Správce fronty příkazů   | Denisa Pechárová                    | 1 1 10              | 26111                              | 11.40 1/1                   | a.43.4 P    |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      |              |
| Vytížení zdrojů Materiálové toky   | Jan Svoboda                         |                     | 201                                | 11:48                       | 12:42.1     |                        |                          |                    |                         |                                    |   | 50.0  |           |         |        |      | · · · · · · · · |      | ·····         |      |      |              |
| <ul> <li>Příkazy</li> </ul>  | Karel Horak                         |                     |                                    |                             | 12:48 /1    | 13:44                  |                          |                    |                         |                                    |   | 50-00 | 0005/Ph   | za marg | nerita |      |                 |      |               |      | 6:00 |              |
| 🔪 Výrobní příkazy  | Kuchyň                              |                     | L / / / /                          | 11:48                       | 12:42 1 /1  | 13:44                  |                          |                    |                         |                                    |   | 50-00 | JUUU5/Piz | za marg | nenta  |      |                 |      |               |      | 6:00 | 1            |
| Objednávky   | Nová pizza pec                      |                     | 201 /                              |                             | 12.40 12    |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      |              |
| Soude listy  | Petr Novák                          |                     |                                    |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      |              |
| C Příkazy (dle zakázek)  | Pizza pec                           |                     |                                    |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      |              |
| Simulace Požadavky na plápování  | Stará pizza pec                     |                     |                                    |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      |              |
| Constant and a plant duri     Complicace plánování     Problémy     H+I Omezení     Čísehlky     Kategorie zásobníků     Kategorie výrobních pož |                                     |                     |                                    |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      |              |
| 👤 Můj prostor  |                                     |                     |                                    |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      |              |
| Plánování (APS)  |                                     |                     |                                    |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      |              |
| 🕒 PLM  |                                     |                     |                                    |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      |              |
| [•] Kapacity   |                                     |                     |                                    |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      |              |
| Kontakty   |                                     |                     |                                    |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      |              |
| 🗳 Analýzy a reporting  |                                     |                     |                                    |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      | × 1444       |
| 💁 Administrace   |                                     |                     |                                    |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      | - + +<br>+ + |
| ***  | 4                                   |                     |                                    |                             |             |                        |                          |                    |                         |                                    |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      | ÷.           |
| Uživatel: kozielova Server: localhost [Pi  | rotoExpress] Organ                  | nizace: ? L         | okalizace:                         | cs Pohlec                   | l: Operatio | nPlanLoad              | ListView                 | Scheduler          | Product                 | ion plan                           |   |       |           |         |        |      |                 |      |               |      |      |              |

## V řádkovém pohledu je tato informace uvedena ve sloupci Status příkazu:

| <ul> <li>Zadejte text ρ</li> <li>Σomů Zobrazení Nástroje</li> </ul> | ⊖ 🙀<br>Nápověda                        |  |                             |                            | Příkaz - I     | AP50LUT!   |  |                   |  |   | £ – 0      | ) ×   |
|---|--|--|-----------------------------|----------------------------|----------------|--|--|-------------------|--|---|------------|-------|
| Editovat Otevřit<br>objekt<br>Základní volby                        | t Zobrazit Pře<br>mů diagram – dílensk | esunout do<br>kého plánování zakázky<br>Akce | Zobrazit<br>předcházející p | Změnit s<br>říkazy příkazu | tatus Rozdělit | <ul> <li>Sbalit vše</li> <li>Rozbalit vše</li> </ul> | Dtevřít výkres Aktualizov<br>požadavku<br>Zobrazit | at Nástěnky<br>ak | Zrušit<br>tivní filtr 🎬 Uživatelské i<br>Prušit<br>tivní filtr | filtry -<br>záhlaví - Zadejte text<br>pohledy -<br>rování | <b>م</b>   | ~     |
| Plánování (AP5) <   | 👬 Příkaz 🛛 🕲                           |  |                             |                            |                |  |  |                   |  |   |            | -     |
| Zakázky   | Název                                  | Status příkazu 👘 🖹                           | Množství                    | Dokončeno                  | Dokončeny      | předchozí příkazy                                    | Zdroje   |                   | Nadřazený příkaz   | Datum zahájení  | Datum ukon | ičení |
| Kýrobní požadavky   | T 400                                  | -  | -                           |                            |                |  |  |                   | -  | =   | -          |       |
| Seznamy výrobních požadav   | 🗧 👻 Typ příkazu: V                     | ýrobní příkaz (Počet=                        | =30)                        |                            |                |  |  |                   |  |   | -          | -     |
| Zásobníky   | Příprava pizzy                         | Navrhnuto                                    | 1                           |                            |                |  | Kuchyň, Jan Svob                                   | oda               |  | 30.05.2022 11:28  | 30.05.2022 | 11:   |
| Casový plan zakazek Časový plán zdroiů                              | Příprava pizzy                         | Navrhnuto                                    | 1                           |                            |                |  | Kuchyň, Karel Ho                                   | ák                |  | 30.05.2022 11:28  | 30.05.2022 | 11:   |
| Správce fronty příkazů  | Příprava pizzy                         | Navrhnuto                                    | 5                           |                            |                |  | Kuchyň, Jan Svob                                   | oda               |  | 30.05.2022 11:48  | 30.05.2022 | 12:   |
| Vytížení zdrojů   | Příprava pizzy                         | Navrhnuto                                    | 2                           |                            |                |  | Kuchyň, Karel Ho                                   | ák                |  | 30.05.2022 11:54  | 30.05.2022 | 12:   |
| 😝 Materiálové toky  | Příprava pizzy                         | Navrhnuto                                    | 1                           |                            |                |  | Kuchyň, Karel Ho                                   | ák                |  | 30.05.2022 12:24  | 30.05.2022 | 12:   |
| Příkazy   | Příprava pizzy                         | Navrhnuto                                    | 6                           |                            |                |  | Kuchyň, Jan Svob                                   | oda               |  | 30.05.2022 12:42  | 30.05.2022 | 13:   |
| Výrobní příkazy   | Příprava pizzy                         | Navrhnuto                                    | 4                           |                            |                |  | Kuchyň, Karel Ho                                   | ák                |  | 30.05.2022 12:48  | 30.05.2022 | 13:   |
| Dodací listy  | Příprava pizzy                         | Navrhnuto                                    | 1                           |                            |                |  | Kuchyň, Jan Svob                                   | oda               |  | 30.05.2022 13:48  | 30.05.2022 | 14:   |
| Distribuční příkazy   | Příprava pizzy                         | Potvrzeno                                    | 1                           |                            |                |  | Karel Horák, Kucł                                  | ıyň               |  | 30.05.2022 13:44  | 31.05.2022 | 6:0   |
| S Příkazy (dle zakázek)   | 👻 Typ příkazu: O                       | bjednávka (Počet=1                           | )                           |                            |                |  |  |                   |  |   |            |       |
| 🔯 Simulace  | (PO) - Těsto                           | Navrhnuto                                    | 69                          |                            |                | $\checkmark$   |  |                   |  | 26.05.2022 9:01   | 26.05.2022 | 9:3   |
| 🥺 Požadavky na plánování  | 👻 Typ příkazu: D                       | odací list (Počet=24)                        |                             |                            |                |  |  |                   |  |   |            |       |
| <ul> <li>Komplikace plánování</li> </ul>                            | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 4                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 7:00   | 30.05.2022 | 7:0   |
| robiemy   | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 4                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 7:00   | 30.05.2022 | 7:0   |
| ✓ in číselníky  | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 3                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 7:00   | 30.05.2022 | 7:0   |
| Kategorie zásobníků   | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 3                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 7:00   | 30.05.2022 | 7:0   |
| Kategorie výrobních pož   | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 2                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 7:00   | 30.05.2022 | 7:0   |
| Můj prostor   | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 5                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 8:00   | 30.05.2022 | 8:0   |
|   | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 4                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 8:00   | 30.05.2022 | 8:0   |
| Plánování (APS)   | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 1                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 8:12   | 30.05.2022 | 8:1   |
| PLM   | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 1                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 8:24   | 30.05.2022 | 8:2   |
|   | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 2                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 9:00   | 30.05.2022 | 9:0   |
| [0] Kapacity  | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 5                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 9:12   | 30.05.2022 | 9:1   |
| Kontakty  | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 3                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 9:24   | 30.05.2022 | 9:2   |
| Applieurs reporting   | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 1                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 9:28   | 30.05.2022 | 9:2   |
| Analyzy a reporting   | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 6                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 10:24  | 30.05.2022 | 10:   |
| 🍫 Administrace  | (DLVR) - Pizza                         | Navrhnuto                                    | 2                           |                            |                |  |  |                   |  | 30.05.2022 10:28  | 30.05.2022 | 10: * |
|   |  |  |                             |                            |                |  |  |                   |  |   |            |       |
| Ilživatel: kozielova Server: localbost (Prot                        | toEvoress] Organizace                  | * ** ** 4                                    | d: OperationPl:             | an ListView Den            | duction plan   |  |  |                   |  |   |            | •     |

## Poznámka

V případě, že je potvrzování příkazů časově omezeno, dojde k upozornění na tuto skutečnost. Více viz kapitola Omezení potvrzování příkazů.